

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ненецкого автономного округа
«Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением
отдельных предметов имени П.М. Спирихина»**

ПРИКАЗ

27.01.2022 г.

№ 24

«Об утверждении плана введения ФГОС-2021 в 2022-2023 учебном году»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее – ФГОС-2021) в ГБОУ НАО «СШ № 1 имени П.М.Спирихина»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 имени П.М.Спирихина» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УМР Ермолович А.А.

Директор ГБОУ НАО
«СШ №1 имени П.М. Спирихина»

Ю.В. Канев

План введения ФГОС–2021 в ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 имени П.М.Спирихина»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Февраль 2022	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Директор	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Январь 2022 – март 2022 года	Заместитель директора по УМР	Отчет
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Работа педагогов с порталом «Единое содержание общего образования».	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рабочие программы педагогов по учебным предметам,

по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям в соответствии с требованиями обновленных ФГОС, в том числе с использованием конструктора рабочих программ портала «Единое содержание общего образования»			учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Май-июнь 2022 года.	Заведующая библиотекой	Укомплектованность библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС в соответствии с Федеральным перечнем учебников
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Директор	Договоры

Работа с родителями и сбор заявлений, согласий

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Провести классное родительское собрание в 1-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 01.09.2022	Классные руководители 1-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5-х классах. Предложить	До 01.09.2022	Классные руководители 5-х классов	Протокол, письменные согласия

родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021			
---	--	--	--

Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 01.09.2022 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий)	До 01.09.2022	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООП ООО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО

требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы			
--	--	--	--

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Актуализировать программу развития ГБОУ НАО «СШ № 1 имени П.М.Спирихна» в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Октябрь–декабрь 2021 года	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС – 2021	Март 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты

Работа с сайтом школы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Разместить ФГОС–2021 в подразделе	До 01.05.2022	Системный администратор	Информация на сайте

«Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»			
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022	Системный администратор	Информация на сайте